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1 INDLEDNING 

Klimaændringerne er en realitet, og uanset indsatsen for at reducere udslippet af driv-

husgasser er det nødvendigt at tilpasse sig til det nye klima. Oversvømmelser kan 

ikke undgås, men med rettidig omhu kan skaderne mindskes eller helt forhindres.  

I den nærværende klimatilpasningsplan for Høje-Taastrup Kommune, er der opstillet 

konkrete forslag til aktiviteter, som skal udføres inden for den næste fire års periode. 

Det vil være et første skridt videre på vejen til klimatilpasning af kommunen.  

Hvis det skal lykkes, er Høje-Taastrup Kommune, HTK Kloak A/S og kommunens 

borgere nødt til at gøre en fælles indsats for at begrænse konsekvenserne af fremti-

dens øgede nedbør og stigninger i hav- og grundvandsstand. 

Selve handlingerne i klimatilpasningsplanen er vist som skema i afsnit 3 Handlings-

plan for næste periode på side 12 og indeholder på skematisk form aktiviteter, tids-

plan, ansvar og økonomi. Fokus i klimatilpasningsplanen i de næste fire år er: 

 Forberedelse af beredskabet og opgørelse af behovet for eventuel at styrke 

og udbygge den digitale beredskabsplan med indsatsplaner  

 Informationskampagne og inddragelse af private grundejere i blandt andet 

klimasikring af kældre  

 Konkrete indsatser ved City 2 og Rønnevangskirken, og nærmere undersø-

gelse ved Høje-Taastrup Transportcenter og Mølleholmen Bassin FS 

 Planlægning og nærmere undersøgelse af behov for eventuelle indsatser i de 

øvrige 29 risikoområder med størst risiko for skadevoldende oversvømmelse 

 Indpasning af klimatilpasningsplanen i HTK Kloak A/S planlægning 

 Indpasning af klimatilpasningsplanen i Høje-Taastrup Kommunes myndig-

hedsarbejde 

Den nærværende rapport er udarbejdet af Teknik- og Miljøcenter v/ Anja Kiel Madsen 

i samarbejde med Orbicon og den øvrige arbejdsgruppen for klimatilpasning, som 

består af deltagere fra forvaltningen i Høje-Taastrup Kommune og HTK Kloak A/S. 

Arbejdet er udført i perioden juni 2013 til august 2014. 

Forslaget til handlingsplan for klimatilpasning for Høje-Taastrup Kommune og tilhøre-

nede kommuneplantillæg nr. 7, er vedtaget af Byrådet den 21. oktober 2014, og har 

været i offentlig høring i 8 uger fra den 28. oktober til den 23. december 2014. 

Klimatilpasningsplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 24. februar 2015. 

I høringsperioden er der indkommet tre bemærkninger fordelt på Banedanmark, Ener-

ginet.dk og en borger. Ingen af de indkomne bemlærkninger har givet anledning til 

ændringer i forslaget til handlingsplanen for klimatilpasning eller kommuneplantillæg-

get. 
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2 BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER 

I henhold til budgetaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen for 

2013 er Høje-Taastrup Kommune forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for klima-

tilpasningen i forbindelse med Kommuneplan 2013.  

Den nedenstående figur viser klimatilpasningsplanens hovedelementer, som de er vist 

i vejledningen om klimatilpasningsplaner fra Naturstyrelsen /5/. I nærværende projekt 

er udarbejdet et grundigt risikobillede for kommunen (blå boks), samt den nærværen-

de rapport, der indeholder baggrund og forudsætninger, samt en fireårig handlings-

plan for klimatilpasning (grønne bokse). Efterfølgende vil blive udarbejdet et plantillæg 

til kommuneplanen (orange boks). 

 

Figur 1: Klimatilpasningsplanens hovedelementer og deres placering i kommunepla-
nen (fra /5/). 

2.1 Klimaforandringer og udfordringer 

Klimaforandringer er en af de helt store udfordringer nu og i fremtiden. Vi må allerede 

nu indstille os på, at det danske klima er ved at ændre sig, og at risikoen for ekstreme 

vejrhændelser vokser. Prognosen for Danmarks klima er, at vi får mere vand, vind og 

varme, og at der vil komme flere ekstreme perioder med tørke, kraftigere vind og vold-

sommere regnskyl, især om sommeren.  

Høje-Taastrup Kommune er i det store og hele forskånet for de helt store og alvorlige 

oversvømmelser. Men de sidste 10 år har budt på en ændring i nedbøren, og har givet 

en række negative følgevirkninger, da vores kloak- og regnsvandssystemer er regule-

ret til et andet nedbørsmønster.  

De øgede nedbørsmængder betyder, at vandstanden i vandløbene vil komme til at 

varierer mere, grundvandsstanden stige og det eksisterende kloaksystem risikere at 

blive overbelastet.  
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Dette betyder igen øget sandsynlighed for oversvømmede kloakker med terrænover-

svømmelser, vand i kældrene og oversvømmelser specielt i lavtliggende områder.  

Mange borgere, som bor i lavtliggende områder og/eller hvor grundvandspejlet i forve-

jen står højt, oplever allerede i dag, hyppigere terrænoversvømmelser og fugtigere 

kældre pga. af indtrængende grundvand. Terrænoversvømmelserne opstår blandt 

andet fordi grundvandet nogle steder står så højt, at regnvandet ikke naturligt kan 

trænge ned, men i stedet ophobes på terræn. 

Hvorvidt det høje grundvandsspejl skyldes et ændret klima, et ændret indvindings-

mønster af grundvand eller begge dele, kan være svært at afklare.  

Vi står derfor over for en ny opgave, og der findes desværre ingen umiddelbare kort-

sigtede løsninger, der kan håndtere de store regnmængder. For at modvirke foran-

dringerne, er det allerede nu nødvendigt, at tilpasse den fysiske planlægning til fremti-

dens ændrede klimaforhold /10/. 

2.2 Strategi for klimatilpasning i Høje-Taastrup Kommune 

Høje-Taastrup Kommunes strategi for klimatilpasning er beskrevet i Udviklingsstrategi 

2012-2024 /2/ og i det nye forslag til Kommuneplan 2014 /1/.  

Udviklingsplanen udpeger klimaindsatsen, som et af vækstområderne under den sam-

lede overskrift: ”Vækst er et tværgående indsatsområde i Udviklingsstrategien, da 

vækst er en afgørende forudsætning for, at kommunens indsatser og fysiske rammer 

kan imødekomme borgerenes og virksomhederernes behov, også i fremtiden.” 

Som eksempel på dette fremhæves indsatsen med at omdanne Selsmosen til vand-

park (se boksen). 

Synergi i Selsmosen 

Udvidelsen af Selsmosen i Taastrup By er et godt eksempel på synergi. Udvidelsen er i prin-

cippet et kloakteknisk projekt med det formål at absorbere store, pludselige regnskyl. Men 

samtidig er Selsmosen en sø i den lokale park. Projektet er derfor samtidig udformet som en 

vandpark med nye, spændende aktiviteter for de besøgende. 

 

Kommunens skal i de kommende år fastlægge handleplaner på vandområdet. Det er 

et godt eksempel på et område, hvor indsatsen for en natur i bedre balance, samtidig 

kan skabe nye naturoplevelser og aktivitetsmuligheder. 

 

Indsatser, klima og miljø 

Byrådet vil arbejde for at: 

 Gennemføre kommunens Klimaplan og forny denne for perioden efter 2016, herun-

der at udvikle og afprøve nye muligheder for involvering af borgerne. 

 Udarbejde sektorplaner for vand, spildevand, affald, natur mv. som lægger vægt på 

en langsigtet bæredygtig strategi, der giver synergi mellem de strategiske indsatser. 

En samlet vandbalancestrategi skal give grundlaget for synergi og koordinering mel-
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lem indsatserne på vandområdet. 

 Vedtage en kommunal vandhandleplan som opfølgning på regeringens vand- og na-

turplaner  

 Fastlægge overordnede biologiske spredningskorridorer for dyr og planter. 

Figur 2: Opsummering af indsatser for arbejdet med udfordringerne indenfor klima og 
miljø fra Høje-Taastrups Kommunes Udviklingsplan 2012-2024 /2/.  

I forslag til Kommuneplan 2014 /1/ er klimatilpasningen indtænkt navnlig ved udarbej-

delse af klimalokalplaner og anlæg til klimatilpasning i grønne kiler (se boks). 

 

Anlæg til klimatilpasning i de grønne kiler 

Muligheden omfatter etablering af naturlige bassiner til tilbageholdelse af regnvand i de grøn-

ne kiler, eksempelvis i udpegede lavbundsarealer, lavninger og ådale, som friholdes for be-

byggelse og anlæg. Gravede render og kanaler kan udformes med henblik på leg og ophold. 

De arealer, som kun lejlighedsvis bliver oversvømmet kan anvendes på en måde, som tilfører 

området rekreativ og naturmæssig kvalitet. Det kan være ved at skabe lysåbne arealer, som 

enge, moser og overdrev, som kan plejes ved at lade dyr afgræsse naturarealerne eller ved 

høslet. 

Vandelementet kan tænkes ind i afgrænsningen og udformningen af de fremtidige grønne 

kiler, byområder og tekniske anlæg på tværs af by, land og ikke mindst kommunegrænser. 

Der kan skabes mulighed for friluftsaktiviteter f.eks. fiskeri, badning og forskellige former for 

sejlads i tilknytning til vandet i forbindelse med tilbageholdelse af vand omkring åløbene op-

strøms for at undgå oversvømmelse af byområder ved ekstreme regnvejrshændelser. 

Vandet kan tænkes sammen med øget tilgængelighed for færdsel til fods, hvor brug af alter-

native former for overgange kan være i form af trædesten, boardwalks eller træbroer, der 

sikrer den nære forbindelse til vandet. 

Grøfter langs vejene med stibroer fra det bebyggede område over grøfterne kan forbinde 

bebyggelsen med kilerne. 

Naturstyrelsens rejsehold vil kunne yde rådgivning om klimatilpasningstiltag på tværs af kom-

munegrænser. I arbejdet kan indgå kortlægning, viden om vandets kredsløb og viden om de 

grønne kilers værdi som rekreativt område, vandreservoir, naturområde og faunakorridor m.v. 

 

2.3 Kortlægning af risiko for oversvømmelser 

Orbicon har udarbejdet risikokort for Høje-Taastrup Kommune, som er baseret på 

oversvømmelses- og værdikortlægning (se ordforklaring i bilag 3) for kommunen. Re-

sultatet er dokumenteret i den tekniske rapport - Kortlægning af risiko for oversvøm-

melse /7/. 
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Risikokortene viser, hvilke områder, der kan være udsatte for oversvømmelser og 

desuden er særligt sårbare i forhold til omfanget af gener og skader. Risikokortet er 

brugt af kommunen til at prioritere indsatsen. 

Den geografiske placering af de 33 risikopunkter, kan ses i bilag 1 på side 25.  
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3 HANDLINGSPLAN FOR DE NÆSTE 4 ÅR 

Den nærværende klimatilpasningsplan er en udmøntning af Høje-Taastrups Kommu-

nes strategi for håndtering af blandt andet klimaforandringer og oversvømmelser, som 

er beskrevet i Udviklingsstrategi 2012-2024 (se afsnit Strategi for klimatilpasning i 

Høje-Taastrup Kommune på side 6, 7 og /2/). 

Selve handlingsplanen er vist som skema i afsnit 3.4 og indeholder på skematisk form 

aktiviteter, tidsplan, ansvar og økonomi. De følgende afsnit beskriver, hvilke overvejel-

ser der ligger til grund for opstilling af handlingsplanen. 

3.1 3-trins strategi 

Klimaændringerne slår igennem lidt efter lidt og det vil gradvist øge risikoen for krafti-

ge regnskyl. Hvis der ikke gøres noget, vil borgerne i Høje-Taastrup Kommune opleve 

hyppigere oversvømmelser fra blandt andet vandløb og kloaksystemerne.  

Det vil tage tid og mange penge at gennemføre hele klimatilpasningen, derfor tages 

de hurtige løsninger i brug først. Figur 3 illustrerer den tredelte strategi, som er an-

vendt i klimatilpasningsplanen for Høje-Taastrup Kommune, nemlig:  

1. Beredskabsplan for at afværge oversvømmelser 

2. Iværksættelse af forskellige tiltag til klimasikring af ejendomme 

3. Kommunens og forsyningens indsats med klimatilpasning 

Beredskab og klimasikring vil mindske risikoen for skader ved oversvømmelser på kort 

sigt og vil give tid til at finde de bedste og mest værdifulde løsninger til selve klimatil-

pasningen.

 

Figur 3: Risiko for skadevoldende oversvømmelser som følge af klimaændringerne. 
Figuren viser, hvordan risikoen kan nedsættes med beredskab, klimasikring af byg-
ninger, samt klimatilpasning af blandt andet afløbssystemet. Baseret på /8/. 

Klimasikring af bygninger og anlæg

Forberedelse af beredskabet

Klimatilpasning af afløbssystemet i 
byområder og vandafledningen i landområder

Klimatilpasning over tid

År
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3.2 Aktører, ansvar og finansiering 

Tilpasning til klimaændringerne i Høje-Taastrup Kommune kan kun løses som et 

samarbejde mellem borgere, forsyning, kommune og øvrige aktører. Klimatilpasnings-

planen angiver derfor, hvilken aktør, der forventes at skulle løfte opgaven efter følgen-

de principielle ansvarsfordeling: 

 Høje-Taastrup Kommune: udarbejder beredskabsplaner, klimasikrer kommu-

nale bygninger, tilpasser kommunale veje, samt indarbejder klimatilpasning i 

kommuneplan og sektorplaner. 

 HTK Kloak A/S: deltager i udarbejdelse af beredskabsplaner, tilpasser eksiste-

rende kloak til klimaændringerne, samt udfører klimatilpasset kloak i nye bo-

ligområder.  

 Grundejere i Høje-Taastrup Kommune: beskytter kældre mod oversvømmel-

se, klimasikrer ejendommen, etablerer nedsivningsanlæg. 

 Lodsejere langs vandløb: har mulighed for at rejse vandløbsreguleringssag 

(se ordforklaring i bilag 3). 

 

Klimatilpasningsplanen viser også tidsplan og økonomi i forbindelse med udførelse af 

indsatserne og er det bedste skøn ud fra den nuværende viden. 

3.3 Valg af geografiske indsatsområder, hotspots 

Høje-Taastrup Kommune har prioriteret indsatsen efter den beregningsmæssige risi-

koværdi og har indskrevet indsatser i klimatilpasningsplanen i de højest rangerede 

risikoområder i byområder. I disse områder vil der teoretisk set ske mest samfunds-

mæssig skade ved skybrud og derfor vil en indsats i disse områder give størst gevinst 

i forhold til  reducerede skadesomkostninger. 

Nogle af områderne er allerede kendte problemområder, hvor Forsyning og Kommune 

allerede er i gang med planlægningen af de forebyggende handlinger. I andre områ-

der er planlægningen ikke tilsvarende fremskreden og derfor skal der først gennemfø-

res undersøgelser før en egentlig indsats kan komme på tale.  

I den næste periode sættes der fokus på undersøgelser og klimatilpasning ved føl-

gende fire områder: Ved City 2 og Rønnevangskirken (udvidelse af bassin), Høje-

Taastrup Transportcenter (undersøgelse med henblik på bassinudvidelse), samt Møl-

leholmen Bassin FS (nærmere undersøgelse).  

Ud over disse fire områder skal der sættes fokus på undersøgelser ved de øvrige 29 

risikoområder, med prioritering af områder, hvor der alligevel skal planlægges for væ-

sentlige ændringer eller udføres større projekter indenfor byudvikling, trafik og forsy-

ning. I prioriteringen skal der indgå overvejelser om, at et eventuelt klimaprojekt skal 

være til største mulige gavn for mennesker, samfund, værdier og natur. 

3.4 Skema over handlingsplan 

Det efterfølgende skema viser aktiviteter, tidsplan, ansvar og økonomi i klimatilpas-

ningsplanen for Høje-Taastrup Kommune i perioden 2015-2018. Hver aktivitet er be-

skrevet kort i de efterfølgende kapitler og afsnit.  
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Høje-Taastrup Kommune forventer, at aktiviteterne sker eller startes op i de viste år.  

De øverste aktiviteter under overskriften Forberedelse af beredskab og klimasikring af 

bygninger og anlæg vil give den hurtigste effekt på reducering af risikoen for skades-

voldende oversvømmelser i hele kommunen og er derfor højest prioriteret.  

De nederste aktiviteter under overskrifterne Indsatser i geografiske indsatsområder, 

samt Planlægning og klimatilpasning indeholder aktiviteter, som også er højt priorite-

ret, men som der vil blive arbejdet med på længere sigt og kræve mere tid og flere 

midler.  
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Tabel 1: Aktiviteter, tidsplan, ansvar og økonomi i klimatilpasningsplanen for Høje-
Taastrup Kommune i perioden 2015-2018. 

Forberedelse af beredskab og klimasikring af 
bygninger og anlæg Se afsnit 2015 2016 2017 2018 Senere

Beredskabsplan: Løbende opdatering med den nye 
viden fra oversvømmelseskort 4.1 Drif t Drif t Drif t Drif t

Oplysning om oversvømmelsesrisiko og 
informationskampagne om klimasikring af egen 
bolig 4.2 50 tkr.

Klimasikring af udsatte ejendomme og kældre 4.3 20-50 tkr. pr. ejendom

Fortsat indrapportering om 
oversvømmelseshændelser på HTK Kloak A/S 
hjemmeside 4.4 Drif t Drif t Drif t Drif t

Indsatser i geografiske indsatsområder

Risikoområde 1 og 2: Ved City 2 og Rønnevangskirken 5.1

Bassinudvidelse ved City 2 og Rønnevangskirken 21-50 mio. 

Risikoområde 17: Høje-Taastrup Transportcenter 5.2

Flowmålinger og kalibrering af modellen 200 tkr.*

Eventuel udvidelse af bassinet ?

Risikoområde 3: Mølleholmens Bassin FS 5.3

Yderligere undersøgelse ?

Handlinger indarbejdes i spildevandsplanen ?

Øvrige risikoområder: 5.4

Kvalif icering af risiko, årsag og muligheder 0,2 mio.**

Drif t

Drif t

Planlægning af klimaprojekter Drif t

Planlægning og klimatilpasning

Klimatilpasning ved ny anlæg og renovering af 
eksisterende kloaksystem på baggrund af den 
nyeste viden fra oversvømmelseskort 6.1 Drif t  og anlæg

LAR-anlæg på privat grund: 6.2

Etablering af anlæg 20 - 40 tkr. pr. ejendom

Udledning- og nedsivningst illadelser Drif t

Eventuel t ilbagebetaling af t ilslutningsbidrag Ca. 20 tkr. pr. ejendom

Spildevandsplan Drif t

Evt. etablering af regnvandslaug ? Kr. 

Kommuneplanlægning 6.3 Drif t

Grundvandsindsats 6.4 Drif t

Vandhandleplaner 6.5 Drif t

Nye Vandløbsregulativer 6.6 Drif t

Spildevandsplan 6.7 Drif t

Handlingsplan for næste periode 6.8 0,1 mio.

Ansvar og finansiering
Høje‐Taastrup Kommune

HTK Kloak A/S

Private grundejere

**Oversvømmelseskortene for vandløb kan udelukkende anvendes til prioritering af risikoområderne og her 
vil det være nødvendigt med detaljerede hydrauliske beregeninger for vandløbsstrækninger, hvor der 
planlægges en indsats.

Ident if icering af klimaprojekter

* Projektet igangsættes i 2014
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4 FORBEREDELSE AF BEREDSKAB OG KLIMASIKRING 
AF BYGNINGER OG ANLÆG 

4.1 Beredskabsplan 

Mange skader kan reduceres eller helt undgås, hvis man er godt forberedt. De sene-

ste års skybrud har vist, at der er behov for et godt beredskab til at håndtere de store 

mængder regn. I takt med klimaforandringerne er der behov for udbygning og supple-

ring af både kortlægning og beredskab.  

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en digital beredskabsplan, som blandt andet 

indeholder detailinstrukser til beredskabet ved for eksempel vandforurening, svigt af 

kloakker, oversvømmelser med videre /3/.  

Det fremgår af beredskabsplanen, at kommunen har indgået aftale med kontrolcentra-

len Esbjerg, som er bemandet døgnet rundt. Centralen tager imod henvendelser af 

beredskabsmæssig karakter fra borgere eller kommunens beredskabsmæssige sam-

arbejdspartnere, og foretager alarmering af kommunens vægterkorpes og teknikvagt. 

HTK Kloak A/S indgår som en del af teknikvagten.  

Ved ekstreme regnhændelser, hvor teknikvagten ikke kan magte arbejdet alene, bliver 

kloakforsyningens personale indkaldt. Personalet er forsynet med pc´er i bilerne, hvor 

de har adgang til ledningsregistrering af forsyningens ledningssystem, hvilket giver 

dem hurtigt overblik over systemet og er en hjælp til at løse opgaven optimalt. 

 

På baggrund af den udførte risikokortlægning for oversvømmelse vil Høje-Taastrup 

Kommune, i samarbejde med HTK Kloak A/S, arbejde videre med denne planlægning 

i den kommende periode, så beredskabet ved præcis, hvor og hvordan indsatsen skal 

ske, så skaderne begrænses mest muligt.  

4.2 Oplysning om oversvømmelsesrisiko og klimasikring 

Høje-Taastrup Kommune og HTK Kloak A/S informerer allerede i dag borgerne om 

klimaændringer og klimatilpasning, samt mulighederne for selv at beskytte sin ejen-

dom og værdier med klimasikring /10,11/.  

Høje-Taastrup Kommune vil bruge vedtagelsen af den nærværende klimatilpasnings-

plan som anledning til at udføre en målrettet kampagne med det formål at få udsatte 

og interesserede borgere til at klimasikre.  

4.3 Klimasikring af udsatte ejendomme og kældre 

På Høje-Taastrup Kommunes og HTK Kloak A/S hjemmeside /10,11/, er der en lang 

række gode råd til grundejerne vedrørende begrænsning af vandskader ved klimasik-

ring, som for eksempel oplysning om etablering af højvandslukke eller pumpebrønde.  

Grundejerne har også mulighed for at få et gratis klimatjek af boligen af for eksempel 

en kloakmester, som gennemgår forholdene og eventuelt foreslår konkrete løsninger.  
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Denne mulighed, og mange andre relevante oplysninger om klimasikring af egen bolig 

eller virksomhed, herunder ansvar, finansiering og forsikringsmuligheder, er beskrevet 

på portalen Klimatilpasning.dk.  

 

Figur 4: Eksempler på simpel klimasikring af kældre med hævede kanter rundt om 
kældernedgange. Teknologisk Institut har beskrevet dette i to rapporter, der har man-
ge praktiske eksempler (se /8/ og /9/). 

4.4 Fortsat rapportering om hændelser på hjemmeside 

Høje-Taastrup Kommune vil fortsat opfordre grundejerne til at indberette oversvøm-

melser på HTK Kloak A/S hjemmeside /11/ da dette datamateriale er vigtigt til plan-

lægning og prioritering af indsatsen. 
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5 INDSATSER I GEOGRAFISKE INDSATSOMRÅDER 

Der er udpeget 33 risikoområder i Høje-Taastrup Kommune /7/. På nedenstående 

Figur 5 ses den geografiske placering af risikoområderne (røde og blå cirkler). Kortet 

er vist i Figur 5 og i større format på side 25 i bilag 1.  

I den næste periode sættes der fokus på fire geografiske indsatsområder, som er ud-

peget i risikokortlægningen /7/, nemlig risikoområde 1, 2, 3 og 17.  

 

 

Figur 5: Kortet viser områder i Høje-Taastrup Kommune, hvor kortlægningen har vist, 
at der er særlig stor risiko for oversvømmelser (røde cirkler viser risikoområder ved 
kendte oversvømmelser og blå cirkler viser risikoområder baseret på risikokortlægnin-
gen). Områderne er nummereret fortløbende og angiver ikke en prioritering af indsat-
serne. 

På side 26 i bilag 2, er de 33 risikopunkter skematisk beskrevet med hensyn til place-

ring, arealanvendelse, sandsynlighed for og konsekvens ved oversvømmelse.  
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5.1 Indsatområde 1 og 2: Bassin ved City 2 og bassin ved Rønnevangskirken 

 

Udvidelse af bassin ved City 2 

I forbindelse med regnhændelsen juli 2007 samt juni 2009 var bassinet ved City 2 

overbelastet, hvilket resulterede i, at Hveen Boulevard blev oversvømmet begge 

gange. Begge gange blev det nødvendigt at lukke Hveen Boulevard for trafikken. 

I forbindelse med ovenstående 

regnhændelse, er der foretaget 

hydrauliske beregninger, som 

konkluderer, at hvis bassinet i 

fremtiden skal kunne klare en 10-

års regnhændelse, vil det være 

nødvendigt at øge bassinvolumen 

med 10.000 m3. 

I forbindelse med planlægningen 

af området er det forudsat, at der 

senere skal etableres et bassin i 

området.  

Den nødvendige bassinudvidelse i 

etape 2, i henhold til Landvæ-

senskommisionskendelse for cen-

terområdet ved City 2, er i forbin-

delse med den daværende plan-

lægning beregnet til 10.000 m3, hvilket svarer til ovenstående volumen. 

I takt med at områderne, der er tilknyttet bassinet ved City 2 udbygges (jf. kortet), 

skal det forventes, at der vil komme oversvømmelser på Hveen Boulevard ca. én 

gang hvert 5. år, såfremt der ikke etableres bassinudvidelse. 

Hvis Hveen Boulevard oversvømmes betyder det, at vejen i kortere eller længereva-

rende perioder lukkes for trafikken i sydgående retning. 
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Udvidelse af bassin ved Rønnevang 

Efter City 2 bassinet passerer vandet bassinet ved Rønnevangskirken. I juli 2007 

var vandstanden i bassinet oppe på det absolutte maksimum, hvor blot få cm´s 

højere vandstand ville have skabt oversvømmelser i nabobebyggelserne. 

I 2009 var bassinet i overløb, hvilket medførte oversvømmelse af vejarealet. Blot få 

cm´s højere vandstand ville igen have skabt oversvømmelser i nabobebyggelserne. 

En bassinudvidelse ved City 2 vil aflaste bassinet ved Rønnevangskirken, og det vil 

derfor ikke være nødvendigt med yderligere tiltag her. 

Ansvar og finansiering 

I henhold til Landvæsenskommisionskendelse for centerområdet ved City 2, skal 

bassinvolumen finansieres af en privatvirksomhed i området. 

5.2  Indsatsområde 17: Høje-Taastrup Transportcenter 

 

I forbindelse med de store regnhændelser er der ikke oplevet oversvømmelse i 

området ved Høje-Taastrup Transportcenter. Se tegning.  

Beregningerne viser, at der ved en fremtidig 5-års regn, vil der ske oversvømmelse i 

området.  

Modellen for området er ikke kalibreret, og der er generelt regnet med en befæstel-

sesgrad på 80 % for det bebyggede industriområde. 

I modellen er der medtaget et om-

råde i nord, som endnu ikke er fær-

digbebygget, idet der er en forvent-

ning om, at dette er meget nært 

forestående. 

Der er ikke udført flowmålinger i 

dette område, og befæstelser er 

skønnet efter oversigtsplan og 

Landvæsenskommisionskendelsen 

for området. 

De to bassiner, der hører til dette 

område, er beliggende i Ishøj 

Kommune. Bassinet der aftager 

regnvandet fra området, er en del af 

Baldersbækken. 

I henhold til Landvæsenskommisionskendelsen, må der maksimalt ske et tilløb til 

Baldersbæk ved udløbet fra bassinet på 2.300 l/s, og en gentagelsesperiode for 
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overbelastning af bassinet på 15 år. 

I forbindelse med byggemodning af Høje-Taastrup Planens etape 4, som er en del 

af Høje-Taastrup Transportcentret, blev der etableret en første etape af bassinet 

ved Baldersbæk på ca. 11.000 m3. Det er erhvervet areal, således at bassinet in-

denfor den nuværende grund kan udvides.  

Der er efter afsigelsen af Landvæsenskommisionskendelsen, truffet diverse plan-

mæssige dispositioner, som betyder at oplandet til bassinet er blevet ændret væ-

sentligt. 

For at fastlægge størrelsen af bassinudvidelse til opfyldelse af kravet til Landvæ-

senskommisionskendelsen og til klimasikring af området, skal der foretages flowmå-

linger, som skal bruges til kalibrering af modellen samt gennemberegning af alle 

oplande til bassinet. 

Ansvar og finansiering 

HTK Kloak A/S har ansvaret for, at der bliver foretaget flowmålinger og efter følgen-

de kalibrering af modellen samt gennemberegning af alle oplande til bassinet. Hvis 

resultatet af undersøgelsen skulle vise, at der er behov for kapacitetsforøgelse, er 

det HTK Kloak A/S, der skal sørge for etablering og finansiering af anlægget.  

 

5.3 Indsatsområde 3: Mølleholmen Bassin FS 

I forbindelse med regnhændelsen juli 2007 samt juni 2009 var fællesbassinet i Taa-

strup ved Mølleparken, som er overdraget til BIOFOS (Spildevandscenter Avedøre), i 

overløb. Nødoverløbet fra bassin ved Mølleparken til åen har ikke været tilstrækkeligt, 

hvilket har medført oversvømmelse af de to klubber, som ligger ved siden af bassinet. 

I 2007 skete der også oversvømmelse af vejen ved Mølleholmen/Grønhøjgårdsvej.  

Et eventuelt behov for udvidelse af fællesbassinet på grund af klimaændringer eller 

aflastning af Mølleåen, vil være afhænge af det fremtidige serviceniveau for antal årli-

ge overløb fra fællesbassinet til Mølleåen. 

Der er tilladelse til et årligt overløb til Mølleåen. Antallet af overløb er reguleret i en 

udledningstilladelse til Store Vejle Å. Der er ikke i nyere tid, udover regnhændelsen i 

2007, registeret overløb til Mølleåen. 

Et eventuelt skærpet krav til antal af overløb til Mølleåen vil kræve udvidelse af fæl-

lesbassinet. Udvidelse af eksisterende fællesbassin vil dog ikke være en brugbar løs-

ning på grund af bassinets placering i parken, den høje grundvandstand samt den 

eksisterende fredning af arealet omkring bassinet. 

Løsningen kan eventuelt være lokalt forsinkelse af vandet ved enten nedsivning af 

tagvand eller ved hel eller delvis separering af det fælleskloakerede område. 

Sagen vil blive taget op i forbindelse med kommunens revidering af spildevandspla-

nen. 
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5.4 Øvrige risikoområder 

Risikokortlægningen identificerede en lang række områder med mulig risiko for ska-

desvoldende oversvømmelse. Der vil blive arbejdet med yderligere kvalificering af alle 

områderne, samt identifikation og planlægning af beredskab, privat klimasikring 

og/eller eventuelt klimaprojekter til videre foranstaltninger i næste periode. 

Høje-Taastrup Kommune og HTK Kloak A/S vil sætte fokus på undersøgelser og kli-

matilpasning i disse øvrige risikoområder, med prioritering af områder, hvor der allige-

vel skal planlægges for væsentlige ændringer eller udføres større projekter indenfor 

byudvikling, trafik, forsyning samt hvor et klimaprojekt vil være til størst gavn for men-

nesker, samfund, værdier og natur. 

I nedenstående tabel er der foretaget en indledende screening og kvalificering af år-

sag og muligheder i de øvrige 29 risikopunkter. Risikopunkterne vil blive kvalificeret 

yderligere i planperioden. 

Årsag Risiko-

punkt 

Indledende screening 

Oversvømmelser ved 

ekstreme regnhæn-

delser i vejarealer 

4, 5 Kendt problem, som er under kontrol og håndteres af vejvæsenet og 

beredskabet ved behov.  

15 Skyldes formentlig, at vejriste i vejen ikke tager nok fra og kan afhjæl-

pes ved at vejvæsenet renser vejriste så vandet kan løbe væk. 

Vandløbsstigninger 

og/eller stigende 

grundvandspejl 

 

8, 9, 10, 

12 

 

 

 

Kommunen har gennem de sidste par år forsøgt at klarlægge årsagen 

til den forhøjede vandstand i moserne og det stigende grundvands-

spejl i området. I 2014 er der iværksat en lokal hydrologisk undersø-

gelse om vandforholdene, med det formål at genere data til, at belyse 

de lokale vandforhold i de to moser, sammenspillet mellem grundvand, 

natur og overfladevand.  

22 Undersøges nærmere om der en reel risiko. 

6, 7, 23, 

29 

Der skal evt. opstilles en hydraulisk vandløbsmodel da beregningerne 

kun kan betragtes som en indledende screening, som ikke indeholder 

en vurdering af vandspejlsstigningerne i fremtiden.  

24 Der er tale om oversvømmelsesrisiko fra et vandløb, som er defineret 

som et spildevandsteknisk anlæg, som skal undersøges nærmere i 

forbindelse med spildevandsplanen. 

Stigende grundvands-

spejl og vand i kældre 

 

11, 13, 

14 

Problemet vurderes primært at kunne tilskrives et ændret indvin-

dingsmønster og neddrosling/lukning af større vandindvindinger som 

kommunen ikke har indflydelse på.  

Kommunen vil følge udviklingen af grundvandspotentialet i området. 

Borgerne kan sikre deres kældre mod indtrængende vand eller finde 

muligheder for evt. anden afledning af vandet.  
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Lavninger 

 

25, 26, 

27, 28, 

30, 31, 

32, 33 

Områderne er udpeget som risikoområder fordi de primært ligger i 

lavninger (lavt terræn). I første omgang bør problemets omfang under-

søges nærmere. 

 

Usikre data og resulta-

ter 

 

18, 19, 

20, 21 

Usikre data og resultater, der skal undersøges nærmere i planperio-

den. 

16 HTK Kloak A/S undersøger om der overhovedet er et reelt problem. 

Tabel 2: Indledende screening af ”øvrige risikopunkter”. Blå er beregnede risikopunk-
ter og rød kendte oversvømmelser. 
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6 PLANLÆGNING OG KLIMATILPASNING 

6.1 Klimatilpasning ved ny anlæg og renovering af eksisterende kloaksystem 

Kloaksystemerne i Høje-Taastrup Kommune er generelt set meget velfungerende og 

erfaringerne fra de sidste 10 års hyppige ekstreme nedbørshændelser viser, at pro-

blemerne med oversvømmelser er centreret omkring nogle få områder. 

Dimensioneringen af det eksisterende regnvandssystem i Høje-Taastrup Kommune er 

i tidens løb udført efter den på daværende tidspunkt gældende dimensioneringsprak-

sis for afløbssystemer. I 2005 udkom Spildevandskomiteens Skrift 27 (se ordforklaring 

i bilag 3), som ændrede fremgangsmåde for dimensionering, da det er den for borge-

ren oplevede hændelse, som er dimensionsgivende, og ikke kun den almene dimen-

sioneringspraksis. 

HTK Kloak A/S anvender i dag minimumskravet i Skrift 27-29 (se ordforklaring i bilag 

3), som dimensioneringspraksis ved etablering af ny anlæg og tilstræber, at kravet 

også anvendes, når der planlægges større renoveringer på det eksisterende afløbssy-

stem.  

HTK Kloak A/S vil også i fremtiden arbejde efter det servicemål, at afløbssystemerne i 

Høje-Taastrup Kommune klimasikres. Den løbende klimasikring af afløbssystemerne 

vil ske, når der renoveres eller etableres nye afløbsledninger. Den nyeste viden fra de 

udarbejdede oversvømmelseskort kommer til at indgå som en vigtig del af planlæg-

ningsarbejdet mht. prioriteringer og fokusområder. 

HTK Kloak A/S vil desuden sikre, at klimatilpasningen af kloaksystemet vil ske løben-

de og koordineret med de nødvendige indsatser i henhold til vandplanerne, samt hen-

syn til renovering af kloaksystemet.  

 

6.2 LAR-anlæg på privat grund 

Som alternativ til udbygning af kloaksystemet vil den kommende revision af spilde-

vandsplanen tage stilling til en eventuel udpegning af områder, hvor de enkelte grund-

ejere kan etablere LAR-anlæg (se ordforklaring i bilag 3) på egen grund. Etablering af 

LAR-anlæg vil betyde en mindre belastning af kommunens afløbssystemer. HTK Klo-

ak A/S vil i de enkelte tilfælde vurdere, hvorvidt en udtræden er økonomisk forsvarlig, 

og om der derfor kan tilbydes en delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Kommu-

nen foretager en miljømæssig vurdering i forbindelse med meddelelse af en nedsiv-

ningstilladelse. 

Der er også mulighed for, at grundejerne i et større område, slutter sig sammen i et 

regnvandslaug og selv sørger for afledningen af regnvandet.  

6.3 Kommuneplanlægning 

I forlængelse af den nærværende klimatilpasningsplan vil Høje-Taastrup Kommune 

udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2014. 
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6.4 Grundvandsindsats 

Høje-Taastrup Kommune har i de sidste 10 år oplevet, at grundvandspejlet i den nord-

lige og sydøstlige del af kommunen, hvor grundvandet i forvejen står højt, er steget 

med yderligere 1-2 meter. Årsagen til den generelle stigning vurderes dog ikke enty-

digt at skyldes klimaforandringer og et ændret nedbørsmønster, men muligvis også en 

ændring af indvindingsmønsteret i kommunen, idet større vandindvindinger, som 

kommunen ikke har indflydelse på, er flyttet, neddroslet eller er under nedlukning. 

Kommunen er i øjeblikket ved at undersøge vandforholdene omkring Sengeløse- og 

Vasby moser, for på den ene side at tilgodese den ”gode” natur i Natura 2000 områ-

det, men også for at finde en mulig årsag til det stigende grundvandsspejl. 

I den sydøstlige del af kommunen står grundvandet naturligt højt og mange steder lige 

under terræn. Fremtidige lukninger af store kildepladser og afværgeboringer, som 

tilhører HOFOR, og hvor grundvandet ikke vurderes egnet til drikkevand, vil muligvis 

betyde en yderligere stigning i den nærmeste fremtid.  

Kommunen vil endvidere undersøge mulighederne for om grundvandet på længere 

sigt kan anvendes på anden vis, således at det nuværende grundvandsspejl ikke sti-

ger yderligere. Bl.a. er Høje Taastrup Fjernevarme a.m.b.a, ved at undersøge mulig-

hederne for et eventuelt fremtidigt projekt, om udnyttelse af overskudsvarme fra af-

værgeboringerne. Et projekt, hvor varmeindvindingen kan bidrage til klimatilpasning, 

og som passer godt i tankerne om det fremtidige energisystem og strategisk energi-

planlægning, og som udnytter synergigevinsterne maksimal.  

 

6.5 St. Vejle Å samarbejde – hydraulikgruppen og visionsgruppen 

HTK kloak A/S deltager aktivt i det tværkommunale samarbejde om forbedring 
og klimatilpasning af afstrømningsforholdene i St. Vejle Å.  
 
I samarbejde med de 5 øvrige forsyninger under kloaksammenslutningen Val-
lensbæk Mose vil der blive etableret 3 regnvandsbassiner og et sandfang ved 
Rødhøjgårdsvej og Røjlegrøften. Disse bassiner og sandfanget vil give en for-
bedring af vandkvaliteten fra oplandet til St. Vejle Å samt bidrage til aflastning 
af Mølleå oplandet ved ekstreme regnhændelser.  
 

6.6 Vandhandleplaner 

Første generation af statens vand- og naturplaner har været kritiseret for ikke at tage 

højde for klimatilpasning. Dette vil blive ændret i næste generation af vandplanerne. 

Større frihed til udpegning af lokale indsatser ventes at give bedre mulighed for at 

kombinere klima- og vandmiljøindsatser i de fremtidige vandhandleplaner. Høje-

Taastrup Kommune vil sikre, at implementeringen af vandplanerne sker i synergi med 

klimatilpasningen. 
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6.7 Vandløbsregulativer 

Både de kommunale og de private vandløb er omfattet af vandløbsloven, og må ikke 

ændres (det vil sige uddybes, udrettes, gøres bredere, rørlægges eller lignende) uden 

kommunens tilladelse. I forbindelse med revision af vandløbsregulativerne, vil Høje-

Taastrup Kommune indregne generelle klimafaktorer i regulativberegningerne og ind-

drage den aktuelle viden om klimaændringernes betydning. 

6.8 Spildevandsplan 

Kommunens spildevandsplan regulerer håndteringen af spildevand og regnvand i 

Høje-Taastrup Kommune og fastsætter servicemål over for kommunens borgere og 

virksomheder.  

Høje-Taastrup Kommune vil i 2014 udarbejde en revision af den nuværende spilde-

vandsplan fra 2004-2007, og i den forbindelse vil eventuelle klimaprojekter blive ind-

skrevet i planen. Spildevandsplanen vil desuden arbejde med en strategi for den frem-

tidige håndtering af overfladevand. 

6.9 Handlingsplan for næste periode 

Da kommunen ikke kender alle udfordringer på forhånd, er klimatilpasningsplanen 

baseret på "et bedste bud" på klimaændringer, som en rettesnor for kommunens ind-

sats. Derfor vil klimatilpasningsplanen blive et dokument, hvor der jævnligt er behov 

for ændringer og tilpasninger, således at Høje-Taastrup Kommune kan imødekomme 

fremtidens klimaudfordringer på en struktureret og gennemskuelig facon. 

Klimatilpasningen af Høje-Taastrup Kommune vil ske gradvist over de næste mange 

år og Høje-Taastrup Kommune vil hvert fjerde år evaluere indsatsen, samt planlægge 

indsatserne i den næste periode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Høje-Taastrup Kommune – Klimatilpasningsplan 2015-2018 

 24 / 33 

7 REFERENCER 

/1/ Høje-Taastrup Kommuneplan 2014. Link. 

/2/ Høje-Taastrup Udviklingsstrategi 2012-2024. Link.  

/3/ Høje-Taastrup Kommune. Beredskabsplan. Link. 

/4/ Høje-Taastrup Spildevandsplan 2004-2007. Høje-Taastrup Kommune.  

/5/ Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning. Naturstyrelsen. Februar 

2013.  

/6/ Oversvømmelseskort for kloakerede områder i Høje-Taastrup Kommune. Udar-

bejdet af MOE for HTK Kloak A/S. 2013. 

/7/ Høje-Taastrup Kommune. Kortlægning af risiko for oversvømmelse. Teknisk rap-

port. Udarbejdet af Orbicon. 1. maj 2014. 

/8/ Skybrudssikring af bygninger. Rørcenter-anvisning 020. Teknologisk Institut. 

September 2013.  

/9/ Kælderoversvømmelser. Rørcenter-anvisning 021. Teknologisk Institut. Sikring 

mod opstigende kloakvand. September 2013. 

/10/ Høje-Taastrup Kommune. Klimatilpasning. Link.  

/11/ HTK Kloak A/S. Link.  

  



Høje-Taastrup Kommune – Klimatilpasningsplan 2015-2018 

 25 / 33 

 BILAG 1 
KORT OVER RISIKOPUNKTER  
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 BILAG 2  
SKEMATISK OVERSIGT OVER RISIKOPUNKTER  

 

De nedenstående tabeller viser de udvalgte risikoområder i Høje-Taastrup Kommune 

sorteret efter de største risikoværdier øverst. 

Tabel 3 viser udvalgte risikoområder i Høje-Taastrup Kommune baseret på kendte 

oversvømmelser, mens Tabel 4 viser udvalgte risikoområder i Høje-Taastrup Kommu-

ne på baggrund af risikokortene for kloakerede områder, vandløb og lavninger, samt 

oversvømmelseskort for kritisk grundvandsstigning. 

Bemærk, at tabellen er sorteret, så områder med størst risiko er vist øverst og at om-

råderne er fortløbende nummereret. 

Bemærk, at en del af områderne med kendte hændelser skyldes driftsproblemer og 

derfor udgår som risikoområde. Disse problemer kan allerede være løst eller vil sna-

rest blive det.  

ID Områdets 
navn/adre
sse 

Arealanvendel-
se 

Sandsynlig-
hed for over-
svømmelse 

Risiko S K R Vurdering/årsag 

5 
Tunnel/ 
Enghave 
sti 

Rekreativt 
område 
Motorvej 
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse. 
Beregnet: 
Vandløb: 
maksimal 
Lavning: stor-
maksimal 
 

Maksimal 30% 2,2 0,7 

Pumpen kan ikke følge med 
ved ekstreme regnhændelser. 
Regnvandet fra bunden af sti-
tunellen pumpes op i en grøft, 
som løber langs motorvejen 
mod syd og ender ved sti-
tunnellen. Kunne isoleret løses 
ved at opsætte en større 
pumpe, men dette ville forværre 
problemerne ved nr. 6.  
 
Tunnelen bliver lukket ved 
oversvømmelser og bliver 
håndteret af vejvæsenet og 
beredskabet ved hændelser 
 

6 

Strømsvej 
24+26 ved 
kommune-
grænse 

Sommerhusom-
råde 
Beskyttet natur 
Kulturarvsområ-
der (DKC) 
Vandindvinding 
(1 stk) 
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse. 
Beregnet: 
Vandløb: lille-
stor 
Lavning: 
middel-
maksimal 
 
 

Stor 5% 5,7 0,3 

Overløb fra åen. Bolig bebyg-
gelser har haft problemer. 
Sommerhusene ligger muligvis 
i et vådområde og tæt på 
beskyttet natur ”mose”, men 
ikke indenfor.Borgerne kan 
f.eks. sikre sig med sandsæk-
ke/diger + mere vedligeholdel-
se. 

8 Spang Å 

Jordbrugsformål 
Beskyttet natur 
Kulturarvsområ-
der (DKC) 

Kendt over-
svømmelse. 
Beregnet: 
Vandløb: stor-
maksimal 
Lavning: stor-
maksimal 
 

Middel 30% 0,5 0,2 

Muligvis manglende/dårligt 
fungerende dræn. Ingen boliger 
berørt, men det kan være et 
problem for naturplejen. Grund-
vandsspejlet har været stigen-
de i de sidste mange år. Et 
igangværende Natura 2000 
projekt vil bl.a. se på vandba-
lancen i området 
 

1 
Hveen 
Boulevard 
(City 2) 

Bolig bebyggelse 
Beskyttet natur 
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse 
Beregnet: 

Middel 10% 1,3 0,1 
Manglende kloakkapacitet. Der 
skal etableres bassin på 10.000 
m3.. Når risikopunkt 1 er løst 
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ID Områdets 
navn/adre
sse 

Arealanvendel-
se 

Sandsynlig-
hed for over-
svømmelse 

Risiko S K R Vurdering/årsag 

Kloak: middel-
maksimal 

bliver risikopunkt 2 også løst.  

4 
”Dødens 
gab” 

Rekreativt 
område 
Beskyttet natur 
Motorvej 
Øvrig vej 
Fredede fortids-
minder 

Kendt over-
svømmelse. 
Beregnet: 
Kloak/vandløb: 
lille-middel 

Mindre 4% 2,7 0,1 

Oversvømmes ved ekstrem-
regnhændelser.. Vandet pum-
pes fra nordsiden af tunnelen til 
sydsiden af tunnelen ud i Store 
Vejle Å. Der er ikke tilstrækkelig 
kapacitet i åen. Problemet 
håndteres af vejvæsenet og 
beredskabet 
 (vej/kloak) 
 

12 
Ved 
Kirkestien 

Bolig bebyggelse  
Jordbrugsformål 
Beskyttet natur  
Kulturarvsområ-
der (DKC) 
Vandindvinding 

Kendt over-
svømmelse fra 
2005 – i dag 
 

Mindre 2% 5,5 0,1 

Højt grundvandsspejl i området. 
Problemer med vand i kælder. 
Et igangværende Natura 2000 
projekt vil bl.a. se på vandba-
lancen i området 

10 
Birke-
vangen 

Bolig bebyggelse  
Jordbrugsformål 
Beskyttet natur  
Kulturarvsområ-
der (DKC) 
Vandindvinding 
(3 stk) 
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse fra 
2001 – i dag 
 

Mindre 1% 9,3 0,09 

Stigende grundvandsspejl 
gennem de sidste 10 år. Meget 
vand på terræn og i kældre.  
Et igangværende Natura 2000 
projekt vil bl.a. se på vandba-
lancen i området 
 

3 
Møllehol-
men FS 
Bassin 

Bolig bebyggel-
se/klubhuse 
Rekreativt 
område 
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse. 
2007 
Beregnet: 
Kloak/vandløb: 
stor 

Mindre 5% 1,3 0,07 

Problemer med fællessystemet 
ved skybrud. HTK kloak A/S 
undersøger behovet for udvi-
delse eller andre nødvendige 
tiltag til afhjælpning 

15 
Ved Valby 
Sidegade 

Bolig bebyggelse  
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse. 
2011 – i dag 
Beregnet: 
Kloak/vandløb: 
mindre 

Mindre 2% 3,7 0,07 

Terrænoversvømmelser og fugt 
i krybekælder. Ved kraftig regn 
tager afløbene i vejen ikke nok 
fra. Vand kommer fra Valby 
Sidegade i retning fra Poppel 
Alle mod Skolevej. Vand stiger 
op over fortovskant og ned på 
grunden som ligger lavere. 
Hyppig rensning af vejriste i 
vejen vil formentlig afhjælpe 
problemet. 

9 Hultoften 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Kulturarvsområ-
der (DKC) 
 Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse. 
Beregnet: 
Lavning: 
middel 

Lille 3% 2,3 0,06 

Drænproblemer ved bolig/vej . 
Problemet skyldes formentlig 
også, at grundvandsspejlet har 
været stigende i de sidste 
mange år. Et igangværende 
Natura 2000 projekt vil bl.a. se 
på vandbalancen i området. 

11 
Ved Mark-
vangen 

Bolig bebyggelse  
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse. 
Beregnet: 
Kloak/vandløb: 
lille 

Lille 1% 5,6 0,06 

Meget ler i området som gør 
det vanskeligt for regnvand at 
sive ned samt et højt grund-
vandsspejl. Der ses opstigende 
grundvand ejendomme med 
kældre 

7 

Hove Å 
ved 
Katrine-
bjerg 
Mølle 

Beskyttet natur 
Jordbrugsformål 
 

Kendt over-
svømmelse. 
Beregnet: 
Vandløb: 
middel-stor 
Lavning: 
middel-stor 
 

Lille 9% 0,5 0,05 
Overløb fra Hove Å, moseom-
råde. Åbent land. Ingen boliger 
berøres. 
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ID Områdets 
navn/adre
sse 

Arealanvendel-
se 

Sandsynlig-
hed for over-
svømmelse 

Risiko S K R Vurdering/årsag 

13 
Ved 
Jessens-
vej 

Bolig bebyggelse  
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse. 
I 2012 
Beregnet: 
Kloak/vandløb: 
lille 

Lille 1% 5 0,05 

Meget ler som gør det vanske-
ligt for regnvand at sive ned 
samt et stigende grundvands-
spejl som giver problemer med 
opstigende grundvand i kældre 

14 
Rødhøj-
gårdsvej 

Bolig bebyggelse  
Rekreativt 
område 
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse. 
Før 2011 – i 
dag 
 

Mindre 1% 5,4 0,05 

Meget højt og stigende grund-
vandsspejl i området. Flere 
boliger har problemer med 
opstigende grundvand i kæld-
rene. 

2 
Rønne-
vangsbas-
sinet 

Offentlig bebyg-
gelse 
Bolig bebyggelse 
Kirkegård 
Øvrig vej 

Kendt over-
svømmelse 
Beregnet: 
Kloak/vandløb: 
lille 

Lille 1% 3,2 0,03 

Manglende kloakkapacitet. Der 
skal etableres bassin på 10.000 
m3. Når risikopunkt 3 er løst 
bliver risikopunkt 4 også løst. 

Tabel 3: Oversigt over de udvalgte risikoområder i Høje-Taastrup Kommune baseret 
på kendte oversvømmelser. Tabellen er sorteret, så områder med størst risiko er vist 
øverst. Områderne er fortløbende nummereret. 

ID Områdets 
navn/adre
sse 

Arealanvendel-
se 

Sandsynlig-
hed for over-
svømmelse 

Risiko S K R Vurdering/årsag 

21 
Fladesø 
(Hede-
land) 

Beskyttet natur  
Rekreativt 
område 
Fritidsbebyggel-
se  
Vandindvinding 
Øvrig vej 

Vandløb/sø: 
maksimal 
Lavning: stor 

Maksimal 87% 6,3 5,5 

5 celler med maksimal risiko. 
Moniteringsboring. Høj risiko 
skyldes stor sandsynlighed for 
oversvømmelse fra vandløb/sø. 
Med så høj en sandsynlighed 
må området formodes at være 
gearet til oversvømmelser. 
Problemets omfang undersø-
ges nærmere i planperioden 
 

19 

Søer v. 
Nymøl-
le/Beredsk
absvej 

Erhvervs- og 
handelsområde 
Beskyttet natur 
Vandindvinding 
(2 stk) 
Øvrig vej 

Vandløb/sø: 
maksimal 
Lavning : 
mindre-stor 

Maksimal 91% 5,2 4,7 

7 celler med maksimal risiko. 
Høj risiko skyldes stor sandsyn-
lighed for oversvømmelse fra 
vandløb/sø. Med så høj en 
sandsynlighed må det meste af 
området formodes at være 
gearet til oversvømmelser. De 
2 vandindvindinger anvendes til 
hhv. miljøundersøgelse og 
brugsvand (kantine). Proble-
mets omfang undersøges 
nærmere i planperioden 

23 

Katrine-
bjerg 
Hovmark 
(Hove Å) 

Beskyttet natur  
Kulturarvsområ-
der (DKC) 
Vandindvinding 
(4 stk) 
Øvrig vej 

Vandløb: 
maksimal 
Lavning: 
mindre-stor 

Maksimal 47% 6,2 2,9 

4 celler med maksimal risiko. 
Areal der ligger op til Hove Å. 
Vandforsyning ”Katrinebjerg 
Kildeplads”. Problemets om-
fang undersøges nærmere i 
planperioden 

18 
Nymølle 
Sø (Hede-
land) 

Beskyttet natur  
Rekreativt 
område 
Øvrig vej 

Vandløb/sø: 
maksimal 
Lavning: stor 

Maksimal 72% 2 1,4 

4 celler med maksimal risiko. 
Høj risiko skyldes stor sandsyn-
lighed for oversvømmelse fra 
vandløb/sø. Med så høj en 
sandsynlighed må området 
formodes at være gearet til 
oversvømmelser. Problemets 
omfang undersøges nærmere i 
planperioden 

20 
Fiskesø 
(Hede-

Beskyttet natur  
Rekreativt 

Vandløb/sø: 
maksimal 

Maksimal 73% 1,9 1,4 
5 celler med maksimal risiko. 
Høj risiko skyldes stor sandsyn-
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ID Områdets 
navn/adre
sse 

Arealanvendel-
se 

Sandsynlig-
hed for over-
svømmelse 

Risiko S K R Vurdering/årsag 

land) område 
Øvrig vej 

Lavning: 
mindre 

lighed for oversvømmelse fra 
vandløb/sø. Med så høj en 
sandsynlighed må området 
formodes at være gearet til 
oversvømmelser. Problemets 
omfang undersøges nærmere i 
planperioden 

25 
Drivhuse 
nord for 
Marbjerg 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Vandindvinding 
Øvrig vej 

Lavning: 
maksimal 

Maksimal 10% 10,8 1,1 
Drivhuse ligger helt ned til 
mindre vandløb. 

27 

Havefore-
ningen 
Møllehøj 
(Fløng) 

Fritidsbyg.  
Jordbrugsformål 
Rekreativt 
område 
Øvrig vej 

Lavning: 
maksimal 

Maksimal 20% 4,9 1,0 
3 celler med maksimal risiko. 
Der ligger mange kolonihave-
huse i lavninger 

29 
Sø syd for 
Sengeløse 
(Spangå) 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Vandindvinding 

Vandløb: Stor 
Lavning: 
maksimal 
 

Maksimal 20% 4,7 0,9 

Vandindvinding og bebyggelse 
ligger i lavning nær Spang Å. 
Problemets omfang undersø-
ges nærmere i planperioden 

28 
Roskilde-
vej v. Ring 
5 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Kulturarvsområ-
der (DKC) 
Vandindvinding 
(3 stk) 
Øvrig vej 

Lavning: 
maksimal 

Maksimal 10% 9,1 0,9 

3 celler med maksimal risiko. 
De private vandforsyninger og 
bebyggelserne ligger i lavnin-
gen 

31 
Vridsløse-
magle 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Vandindvinding 
(2 stk) 
Øvrig vej 

Lavning: 
maksimal 

Maksimal 10% 8,5 0,9 

4 celler med maksimal risiko. to 
private vandforsyningsboringer 
dog kun en i lavning. Mange 
Bolig bebyggelser i lavning 

17 

Høje-
Taastrup 
Transport-
center 

Erhvervs- og 
handelsområde 
Kulturarvsområ-
der (DKC) 
Øvrig vej 

Kloak: maksi-
mal 
 

Maksimal 10% 8,2 0,8 

Stor beregnet sandsynlighed 
for oversvømmelse fra kloak. 
HTK Kloak A/S undersøger 
problemet og viser undersøgel-
serne, at der er behov for 
kapacitetsforøgelse etableres 
dette af HTK Kloak A/S. 

16 
Fløng N – 
Soderup-
vej 

Bolig bebyggelse  
Fritidsbyg 
Rekreativt 
område 
Vandindvinding 
Øvrig vej 

Kloak 
 

Maksimal 10% 6,4 0,6 

Stor beregnet sandsynlighed 
for oversvømmelse fra kloak. I 
HTK Kloak A/S undersøger 
problemets omfang i planperio-
den 

26 
Østager-
gård 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Vandindvinding 
Øvrig vej 

Lavning: 
maksimal 

Maksimal 10% 6,1 0,6 

En lille del af bebyggelsen 
ligger i lavningen. Privat vand-
forsyningsboring ligger ikke i 
lavning. 

22 Tanghus 

Anden bebyg-
gelse  
Vandvinding 
Øvrig vej 

Vandløb: 
maksimal 
Lavning: 
mindre 

Maksimal 10% 5,8 0,6 

Ejendom og vandforsyningsbo-
ring ligger nær Lille Vejleå. 
Problemets omfang undersø-
ges nærmere i planperioden 

32 Pilevang 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Vandindvinding 
Øvrig vej 

Lavning: 
maksimal 

Maksimal 10% 5,8 0,6 
Privat vandforsyning og bebyg-
gelse ligger uden for lavning.  

30 
Areal NØ 
for Katri-
neholm 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Vandindvinding 
Øvrig vej 

Lavning: 
maksimal 

Maksimal 10% 5,6 0,6 
Vandindvinding ligger udenfor 
lavning. Bebyggelsen ligger i 
kanten af lavningen 

24 
Skydeba-
nestien 

Jordbrugsformål 
Beskyttet natur  
Rekreativt 

Kloak/vandløb: 
Middel 

Maksimal 20% 2,5 0,5 
Vandløb er defineret som 
spildevandsteknisk anlæg. 
Jernbane formodes at ligge højt 
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ID Områdets 
navn/adre
sse 

Arealanvendel-
se 

Sandsynlig-
hed for over-
svømmelse 

Risiko S K R Vurdering/årsag 

område 
Jernbane 
Øvrig vej 

i terræn og derfor være uden 
risiko for oversvømmelse.  

33 
Rørrende-
gård 

Landbebyggelse 
Jordbrugsformål 
Øvrig vej 

Lavning: 
maksimal 

Maksimal 10% 5,0 0,5 
Meget bebyggelse i lavning. 
Ligger langt fra nærmeste 
sø/vandløb 

Tabel 4: Oversigt over de udvalgte risikoområder i Høje-Taastrup Kommune på bag-
grund af risikokortene for kloakerede områder, vandløb og lavninger, samt over-
svømmelseskort for kritisk grundvandsstigning. Tabellen er sorteret, så områder med 
størst risiko er vist øverst. Områderne er fortløbende nummereret. 
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 BILAG 3 
ORDFORKLARING 

Lavning 

Lavning er i geografi et område, som ligger lavere end det omgivende terræn. 

 

LAR 

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er et begreb som dækker over forskellige teknik-

ker, hvor regnvandet enten fordampes, nedsives, forsinkes eller renses lokalt der, 

hvor det falder, så det ikke belaster kommunens afløbssystem. Ved lokal afledning af 

regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regn-

vandstrømmen fra et område.  

 

Oversvømmelseskortlægning 

En klimatilpasningsplan skal udpege de områder i kommunen, hvor der er risiko for 

fremtidige oversvømmelser fra skybrud på terræn, langs vandløb, fra et stigende 

grundvandsspejl og som følge af kapacitetsproblemer i spildevandssystemet. 

For at kunne planlægge klimatilpasningsindsatsen er der behov for lokale kort over 

oversvømmelsesrisikoen ud fra forskellige klimascenarier. Naturstyrelsen stiller klima-

kort til rådighed for kommunernes arbejde med oversvømmelseskortlægningen. Kli-

makortet viser modelberegninger af klimaudviklingen i dette århundrede og viser, 

hvordan klimaet vil forandre sig fremover ud fra forskellige klimascenarier. På kortene 

kan man klikke forskellige scenarier for klimaudviklingen til og fra og dermed få et 

indtryk af, hvordan grundvand, temperatur og nedbør med videre vil ændre sig.  

Kortlægning af oversvømmelsesrisikoen for de kloakerede områder udarbejdes af 

forsyningsvirksomhederne for 5, 10, 20, 50 og 100 års regnhændelser.ægningen 

Kommunerne har mulighed for at supplere Naturstyrelsens klimakort med egne data. 

Klimakortet kan findes på www.klimatilpasning.dkg 

Se mere i ”Kortlægning af risiko for oversvømmelse i Høje-Taastrup Kommune. Tek-

nisk rapport” /7/. 

 
Risikokortlægning 

En risikokortlægning giver overblik over de mest kritiske områder i forhold til over-

svømmelser i kommunen, ved at sammenholde oversvømmelsesberegninger (over-

svømmelseskortlægning) med værdien af de områder, der berøres/skades (værdikort-

lægning). Derved kan der opstilles et risikobillede for kommunen, hvor alle hensyn er 

vægtet efter et ensartet princip. 
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På celleniveau (100 x 100 m) findes risikoen for oversvømmelser som den samlede 

sandsynlighed for oversvømmelse i cellen ganget med skadesværdien for den pågæl-

dende celle: 

Risiko = Sandsynlighed x Skadesomkostningsværdi.  

Se mere i ”Kortlægning af risiko for oversvømmelse i Høje-Taastrup Kommune. Tek-

nisk rapport” /7/. 

 

Serviceniveau 

En forsyningsvirksomhed er ansvarlig for, at spildevandsforsyningsselskabets afløbs-

system er dimensioneret korrekt og fungere forsvarligt, så det ikke giver anledning til 

oversvømmelser.  

Borgene kan ikke kræve, at afsløbssystemerne er dimensioneret således, at over-

svømmelser er udelukket under alle forhold. Uanset hvor meget afløbssystemerne 

udbygges, kan det ikke undgås, at der kan forekomme ekstremt kraftige regnskyl, som 

vil forårsage oversvømmelser. 

Serviceniveauet for kloaksystemet fastsættes ved brug af beregninger alt efter om der 

er tale om en spildevandsledning, fællesledning eller en regnvandsledning 

 

Skrift 27 og 29 

Skrift 27 (Funktionspraksis for afløbssystemer under regn) indeholder en rekomman-

dation af, hvorledes afløbssystemer skal fungere under regn. I skrift 27, er der foreslå-

et kriterier for overbelastningshyppigheder, ved tilladelige gentagelsesperioder af op-

stuvninger til kritisk kote. Ved kritisk kote forstås terræn, hvilket normalt defineres som 

kote til brønddæksel. Dog kan kritisk kote blive defineret som terræn ved huse, hvis 

disse ligger lavere end brønddækslet.  

Det er borgernes eget ansvar at sikre egen kælder, ved f.eks. etablering af højvands-

lukker og pumpning. 

Skrift 29 (Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer) er udar-

bejdet i fortsættelse af skrift 27, med den hensigt, at finde frem til retningslinjer for 

fastsættelse af klimafaktorer. Skriftet er et udtryk for det bedste bud, vi i dag kan give 

på udviklingen af ekstremregn som funktion af regnens varighed og gentagelsesperio-

der. På baggrund af undersøgelserne anbefales det at anvende en klimafaktor på 1.2-

1.4 ved dimensionering af afløbssystemer. Valget af klimafaktor afhænger af, hvor 

lang en periode klimaændringerne vurderes over. 

 

Vandløbsreguleringssag 

Vandløb er beregnet til at kunne modtage og aflede en bestemt mængde vand. Hvis 

der kommer mere vand end normalt ved kraftige regnskyl eller tøbrud, overstiger 
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vandmængden vandløbenes kapacitet og der kan derfor forekomme oversvømmelser. 

Denne type oversvømmelser er vanskelige helt at undgå.  

Hvis oversvømmelsen ikke udelukkende skyldes kraftige regnskyl eller tøbrud , bør 

man undersøge egne dræn og vandløb for fejl og mangler, idet ansvaret for vedlige-

holdelse er pålagt den enkelte lodsejer.  

 

Mangelfuld vedligeholdelse eller etablering af ulovlige forhold, kan medføre erstat-

ningspligt for påviselige skader på opstrømsliggende ejendomme mv. Skader skal 

kunne henføres til den mangelfulde vedligeholdelse eller det ulovlige forhold. Erstat-

ningskrav kan rejses ved civilt søgsmål eller ved taksationsmyndigheden.  

Hvis man er sikker på, at der ikke er fejl og mangler i egne vandløb og dræn, opfordrer 

kommunen til at gå i direkte dialog med naboer, så man sammen kan finde ud af, hvor 

fejlen er. K 

Hvis det ikke er muligt at løse problemet selv eller sammen med naboen, er der mu-

lighed for at rejse en vandløbssag mod naboen hos vandløbsmyndigheden (kommu-

nen). 

 

Værdikortlægning 

Værdikort er baseret på en vurdering af skadesomkostningerne ved oversvømmelser. 

Ved oversvømmelser på grund af kraftig regn kan der ske skader af forskellig art. Der 

kan ske materielle skader på bygninger, inventar og landbrugsafgrøder, men der kan 

også ske skader som er sværere at gøre op i penge, f.eks. skader på sårbare natur-

områder, menneskelige skader og gener på befolkningen, samt samfundsmæssige 

gener i forbindelse med forsinkelser og nedbrud af infrastrukturen. I værdikortlægnin-

gen for Høje-Taastrup Kommune, er der anvendt en pointmodel, som tager hensyn til 

dette ved at se på fire typer ”omkostninger”: 

 De menneskelige skader og gener 

 De økonomiske skadesomkostninger 

 De miljømæssige skader 

 De samfundsmæssige skader 

Opdelingen i disse fire typer er anvendt af Beredskabsstyrelsen til dimensionering af 

beredskabet for eksempel ved oversvømmelser. 

Se mere i ”Kortlægning af risiko for oversvømmelse i Høje-Taastrup Kommune. Tek-

nisk rapport” /7/. 


